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Etat d’avancement des nouveaux 

projets



Cimenterie
Le contrat clé en main a été signé en février 2010, et entré en vigueur en mai

2010: entrée en production en juillet 2012 conformément au business plan (délai

contractuel de 26 mois).

L’état d’avancement de la réalisation de la cimenterie est en parfaite

adéquation avec le planning initial :

Les bases de vie sont opérationnelles (capacité de 1200 personnes);

Les travaux de décapage et de terrassement des parties constructibles ont

été réalisés;

Les travaux d’excavation des principaux bâtiments de production ont

été réalisés : Silo cru, Préchauffeur, Four, Silo Clinker, Silo Ciment.

Les raccordements aux commodités (eau, électricité, gaz)

sont en cours de réalisation;

Selon FLSmidth, les travaux d’ingénierie et de fabrication 

des équipements sont en phase par rapport au planning.



Béton prêt à l’emploi 

Conformément aux prévisions, l’activité béton prêt à l’emploi est

opérationnelle depuis le mois d’octobre 2010.

La mise en service ainsi que les formulations ont été réalisés en

collaboration avec STETTER (Allemagne) et CHRYSO (France), mondialement

reconnus et fournisseurs respectifs des équipements et des adjuvants

Les premiers essais de formulation ont été entrepris le 23 septembre

2010 et validés par le bureau de contrôle Veritas durant le mois d’octobre

2010



Chiffres clés





Evolution des investissements et de 

l’endettement(en MDT)



Cumul des investissements et des financements 

au 30/09/2010
CAPEX 2009 et 2010

Etudes et frais préliminaires 24,4 MDT

Cimenterie 90,4 MDT

Béton prêt à l’emploi 7,3 MDT

Engins de Carrière 7,5 MDT

TOTAL Dépenses 129,6 MDT

Equipements commandés 305,3 MDT

Mode de Financement

Crédits leasing 14,9 MDT

Crédits bancaires à LT 80,0 MDT

Fonds propres utilisés 34,7 MDT

TOTAL Financement 129,6 MDT

LC Equipements 305,3 MDT



Performances boursières du titre 

Carthage Cement depuis 

l’introduction en bourse



Rendement du titre Carthage Cement- Benchmark
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Comportement boursier 

post introduction 



Principaux indicateurs boursiers

Cours actuel en DT (10/12/2010) 3,53

Nombre de titres 142 680 060

C.B (DT) 503 660 612

Volume d’échange moyen/jour (en titres) 573 889

Capitaux moyens (DT)/jour 1 885 649

Plus haut (en DT) 4,09

Cours d’introduction(en DT) 1,9

Rendement de Carthage Cement du 23/06/2010 au 
10/12/2010

85,80%

Rendement de l’indice Bâtiment et matériaux de 
construction du 23/06/2010 au 10/12/2010

-10,41%

Rendement du Tunindex du 23/06/2010 au 10/12/2010 5,45%



Ordre du jour de 

l’Assemblée Générale Ordinaire  



ASSEMBEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Conseil d’Administration de la société Carthage Cement a décidé la

convocation des actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire afin de délibérer

sur l’ordre du jour suivant:

Nomination de deux administrateurs représentant le public;

Nomination d’un deuxième commissaire aux comptes;

Questions diverses.



Ordre du jour de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire



Le Conseil d’Administration de la société Carthage Cement a décidé la convocation

des actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre

du jour suivant:

Le projet d’augmentation de capital social, qui passera de 142 680 060 DT à

145 424 000 DT par l’incorporation de réserves pour un montant de 2 743 940 DT

et l émission de 2 743 940 actions nouvelles gratuites à raison d’une nouvelle

pour 52 anciennes.

Les nouvelles actions porteront jouissance à partir du 1er janvier 2010;

Le transfert du siège social de son adresse actuelle au Lot 101, rue du Lac

Annecy- Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie;

Questions diverses.

ASSEMBEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


